



<i>comune</i> Villanterio . Pv	<i>committente</i> Amministrazione Comunale di Villanterio .Pv	<i>data</i> feb. 2024	
<i>progetto</i> riqualificazione della viabilità a servizio dell'utenza debole pedonale della via Roma LOTTO 2		<i>scala</i>	
progetto definitivo-esecutivo cronoprogramma	<i>progettista e d.l.</i> geometra giorgio cipolla viale roma, 42 26866 castiraga vidardo . lo tel.fax 0371.934500 e-mail: geocipolla@virgilio.it		<i>archivio</i> 2402.CW
<i>impresa</i>		<i>dis.</i>	<i>tavola</i> 8
		<i>app.</i> g.c.	

Tempo (settimane)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
Fasi di lavoro	APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI																																					
	ESECUZIONE LAVORI																																					
	cantierizzazione																																					
	demolizione cordoli																																					
	disfacimento marciapiedi																																					
	posa nuovi cordoli																																					
	getto sottofondi																																					
	asfaltature																																					
	opere di arredo																																					
	segnaletica stradale																																					
	dismissione e pulizia cantiere																																					
	COLLAUDO FINALE																																					
Tempo (settimane)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					